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	Cronfa Ffyniant Gyffredin: Gogledd Cymru
Cais i Newid Prosiect (o 1 Medi 2024)

	This form is also available in English.



	CANLLAWIAU:
Rhaid i holl newidiadau sylweddol i brosiect ac ariennir gan  Gronfa Ffyniant Cyffredin: Gogledd Cymru (SPFNW) gael eu hawdurdodi trwy gymeradwyo 'Cais I  Newid Prosiect' (y ffurflen hon).  Mae enghreifftiau o newidiadau sylweddol  yn cynnwys (nid yw'r rhestr yn gynhwysfawr):

· Unrhyw newid i werth cyllid SPF y gofynnir amdano (gwerth cyffredinol y prosiect a/neu'r rhaniad rhwng cyfalaf / refeniw).
· Unrhyw newid i ddyddiad gorffen y prosiect neu oedi o fwy na 4 mis yn erbyn y cerrig milltir a nodir yn Atodiad B y cais cymeradwy a atodir i'r Cytundeb Cyllido Grant sydd wedi'i lofnodi.
· Unrhyw newid i ffynhonnell neu swm yr arian cyfatebol.
· Unrhyw newid ym mherchnogaeth y sefydliad sy'n derbyn y grant neu  newid yn y partneriaid cyflawni. 
· Newid yn amcanion y prosiect, gweithgareddau neu ffit strategol sy'n debygol o olygu na allwch barhau â'r prosiect.
· Newid i'r proffil ariannol yn Atodiad B o'r cais cymeradwy a atodwyd i'r Cytundeb Ariannu Grant a lofnodwyd, e.e. trosglwyddo rhwng penawdau gwariant sy'n fwy na (gan gynnwys cronnol) 20% o linell y gyllideb neu £50,000 (£100,000 ar gyfer prosiectau sy'n cyflawni ar draws mwy nag un ardal Awdurdod Lleol), pa un bynnag sydd leiaf)
· Gostyngiad neu gynnydd o 20% neu fwy mewn allbynnau a / neu ganlyniadau.
· Newidiadau i'r allbynnau/canlyniadau nodwyd yn Atodiad B o'r cais cymeradwy a atodwyd i'r Cytundeb Ariannu Grant sydd wedi ei lofnodi.

Gellir gofyn am fân newidiadau gweinyddol (na rhestrir uchod a'r rhai nad ydynt yn cael unrhyw effaith ar y Cytundeb Ariannu Grant) trwy e-bost. Cysylltwch â’ch tîm SPF Lleol yn y lle cyntaf.


	Sylwch, nad yw pob cais am newid prosiect yn cael ei gymeradwyo'n awtomatig.   Rhaid i chi  drafod unrhyw newidiadau arfaethedig ymlaen llaw gyda'r tîm SPF perthnasol CYN cyflwyno cais.  Nid oes rheidrwydd ar Awdurdodau Lleol i ganiatáu unrhyw newidiadau.  Bydd Awdurdodau Lleol yn asesu eich cais cyn cyflwyno i SPFNW i'w hystyried a'u prosesu.  Bydd pob cais yn cael ei adolygu'n drylwyr cyn gwneud penderfyniad.  Mae'r holl benderfyniadau yn derfynol.

	Cyflwynwch gwybodaeth gyflawn a chywir i ddisgrifio pob newid a gynigir.  Bydd gwybodaeth anghyflawn yn achosi oedi wrth brosesu eich cais.

Gellir gohirio ceisiadau am gyllid tra bod Cais i Newid yn cael ei ystyried.  Fe'ch hysbysir yn ffurfiol am ganlyniad unrhyw gais newid sylweddol o fewn 30 diwrnod calendr o'i gyflwyno i Dîm Rhanbarthol SPF.

Bydd Ceisiadau i Newid Awdurdodedig yn cael ei cadarnhau drwy lythyr o amrywiad i'r Cytundeb Ariannu Grant sydd wedi'i lofnodi.  Gall hyn gynnwys dyddiadau cau diwygiedig ar gyfer cyflwyno hawliadau am  y Grant. 



	Cronfa Ffyniant Gyffredin: Gogledd Cymru
Cais i Newid Prosiect

	This form is also available in English.



	Enw Prosiect:
	

	Cyf Prosiect:
	

	Derbynnydd Grant:
	

	Ardal(oedd):
	



	ADRAN 1 - DISGRIFIAD Y NEWID
Rhestrwch yr holl newidiadau rydych chi'n bwriadu eu gwneud i'r prosiect gan egluro sut mae'n wahanol i'r cais cymeradwy sydd wedi'i atodi i'r Cytundeb Ariannu Grant wedi'i lofnodi. 
(Rhaid i'r disgrifiad fod yn gyson â'ch ymateb i Adran 4.)  

	







	ADRAN 2 - RHESWM DROS NEWID
Eglurwch pam fod angen pob newid.  Cyfeirio at unrhyw heriau cyfredol neu ddisgwyliedig a'u heffeithiau ar y prosiect.  Os ydych yn bwriadu ymestyn dyddiad gorffen y prosiect, esboniwch pam y bydd rhoi mwy o amser yn lliniaru risg o danberfformio (o ran gwariant a/neu ganlyniadau) neu'n galluogi allbynnau/deilliannau ychwanegol i'w cyflawni.  

	







	ADRAN 3 - NEWID I DDYDDIAD GORFFEN Y PROSIECT
Os yw'n berthnasol, nodwch ddyddiad gorffen diwygiedig eich prosiect.  Eglurwch pa drefniadau sydd ar waith i alluogi gweithgareddau prosiect i barhau hyd y dyddiad hwn.  Ystyriwch holl risgiau'r prosiect.   Rhaid i unrhyw gais fod am yr amser byrraf sy'n angenrheidiol ac nid y tu hwnt i 31 Mawrth 2025. Bydd ceisiadau'n cael eu hystyried fesul achos a dim ond drwy eithriad ac yng nghyd-destun SPFNW yn gyffredinol bydd yn cael ei gymeradwyo. 

	Dyddiad gorffen arfaethedig y prosiect = 



	ADRAN 4 - EFFAITH NEWID AR ATODIAD B O GAIS CYMERADWY
Efallai y bydd eich newid arfaethedig yn gofyn am addasiad i Atodiad B y cais cymeradwy a atodir i'r Cytundeb Ariannu Grant wedi'i lofnodi.  
Os byddwch yn ateb Ydi i unrhyw un o'r cwestiynau isod, rhaid i chi gyflwyno Atodiad B wedi'i ddiweddaru gyda'ch Cais I Newid.    

	1. A yw eich newid arfaethedig yn effeithio ar ddyddiad gorffen y prosiect, cynllun cyflawni, neu gerrig milltir y prosiect? 
Os ydi, diweddarwch y tab 'Cynllun Cyflawni a Cherrig Milltir' ar eich Atodiad B.
	Ydi
☐
	Na
☐


	2. A yw eich newid arfaethedig yn effeithio ar flaenoriaethau buddsoddi a disgrifiadau neu ymyriad y prosiect?  
Os ydi, diweddarwch y tabiau 'Ymyriadau SPF' a 'Dadansoddiad Ariannol SPF ' ar eich Atodiad B. 
	Ydi
☐
	Na
☐


	3. A yw eich newid arfaethedig yn effeithio ar y dewis o Allbynnau a ddewiswyd neu werthoedd targed Allbynnau ar gyfer y prosiect? 
Os ydi, diweddarwch y tab 'SPF Allbynnau' ar eich Atodiad B.
	Ydi
☐
	Na
☐

	4. A yw eich newid arfaethedig yn effeithio ar y dewis o ganlyniadau a ddewiswyd neu werthoedd targed Canlyniadau ar gyfer y prosiect? 
Os ydi, diweddarwch y tab 'SPF Canlyniadau' ar eich Atodiad B.
	Ydi
☐
	Na
☐

	5. Does A yw eich newid arfaethedig yn effeithio ar swm grant UKSPF y gofynnwyd amdano neu swm ffynhonnell arian cyfatebol? 
Os ydi, diweddarwch y tab 'Proffil Cyllido' ar eich Atodiad B.
	Ydi
☐
	Na
☐

	6. A yw eich newid arfaethedig yn effeithio ar broffil gwariant y prosiect, h.y. cyfanswm gwerth fesul ymyrraeth a dewis penawdau cost?  
Os ydi, diweddarwch y tab 'Proffil Gwariant' ar eich Atodiad B.
	Ydi
☐
	Na
☐

	7. A yw eich newid arfaethedig yn effeithio ar ddadansoddiad ariannol y prosiect, h.y. gwerth cyfalaf a refeniw fesul ymyrraeth? 
Os ydi, diweddarwch y tab 'Dadansoddiad Ariannol SPF' ar eich     Atodiad B.
	Ydi
☐
	Na
☐

	8. A yw eich newid arfaethedig yn effeithio ar  cynllun caffael y prosiect a'r gweithgareddau caffael sydd i'w cynnal? 
Os ydi, diweddarwch y tab 'Cynllun Caffael' ar eich Atodiad B.
	Ydi
☐
	Na
☐

	9. A yw eich newid arfaethedig yn creu risgiau prosiect newydd neu'n helpu i liniaru risgiau presennol y prosiect? 
Os ydi, diweddarwch y tab 'Cofrestr Risg' ar eich Atodiad B.
	Ydi
☐
	Na
☐

	Gwnewch yn siŵr bod y disgrifiad o newid a ddarperir gennych yn Adran 1 yn gyson â'r atebion a ddarperir uchod.   



	ADRAN 5 - EFFAITH NEWID AR BROFFIL GWARIANT MISOL  
Dangos effaith y newid arfaethedig ar wariant arfaethedig y prosiect bob mis ar gyfer gweddill y prosiect.  Os ydych yn bwriadu ymestyn dyddiad gorffen y prosiect, cwblhewch y rhesi ar gyfer Ionawr, Chwefror a Mawrth 2025 fel y bo'n berthnasol.

	Mis 

	Arian 
cyfatebol
	UKSPF Grant Cyfafal 
	UKSPF Grant Revenue
	Cyfanswm 
misol

	Gorffennaf 2024
	£
	£
	£
	£

	Awst 2024
	£
	£
	£
	£

	Medi 2024
	£
	£
	£
	£

	Hydref 2024
	£
	£
	£
	£

	Tachwedd 2024
	£
	£
	£
	£

	Rhagfyr 2024
	£
	£
	£
	£

	Ionawr 2025
	£
	£
	£
	£

	Chwefror 2025
	£
	£
	£
	£

	Mawrth 2025
	£
	£
	£
	£

	ADRAN 6 - EFFAITH NEWID AR ATODIAD 5 - AMODAU ARBENNIG 
Gall eich newid arfaethedig effeithio ar yr amodau arbennig a osodwyd gan yr awdurdod lleol yn Atodiad 5 – Amodau Arbennig, y Cytundeb Ariannu Grant a lofnodwyd.  Bydd yr awdurdod lleol yn trafod unrhyw amodau arbennig newydd gyda chi yn ystod eu hasesiad o'ch cais am newid.
Bydd y derbynnydd grant yn cydymffurfio â'r amodau a bennir gan yr awdurdod lleol.

	A yw'r awdurdod lleol wedi rhoi gwybod i chi y bydd amodau arbennig newydd yn cael eu hychwanegu at Atodiad 5 o'ch cytundeb cyllid grant?  
	Ydi
☐
	Na
☐

	Os ydi, nodwch yr amod(au) arbennig newydd a osodwyd gan yr awdurdod lleol: 









 





	ADRAN 7 – DATGANIAD  

	Drwy lofnodi’r ddogfen hon: 
· Rwy'n cadarnhau fy mod wedi trafod y cais am newid yma gyda'r tîm SPF perthnasol (awdurdod lleol neu Dîm Rhanbarthol SPFNW ar gyfer prosiectau a gefnogir gan fwy nag un awdurdod), ac mae gennyf yr awdurdod i gyflwyno cais am newid ar ran y Derbynnydd Grant.  
· Deallaf y gellir rhagnodi Cyfnod Rhandaliad Hawliad Grant newydd ar gyfer gweddill y prosiect a bydd y derbynnydd grant yn derbyn hysbysiad o'r fath yn ysgrifenedig.  
· Rwy'n deall bod yr Awdurdod (Cyngor Gwynedd ar ran SPFNW) yn cadw'r hawl i beidio â thalu unrhyw Hawliad Grant nad yw'n cael ei gyflwyno o fewn y cyfnod a bennir yn y Cyfnod Rhandaliad ac yn cadw'r hawl i beidio â thalu unrhyw Hawliad Grant (neu i dalu rhan o unrhyw Hawliad Grant yn unig), sy'n anghyflawn, anghywir neu a gyflwynir heb y ddogfennaeth ategol lawn.      

	Llofnod 
	
	Enw
	

	Swydd
	
	Dyddiad
	





	For Completion by the LOCAL SPF TEAM

	1. Are you satisfied that Section 1 accurately describes all the proposed changes? 
	Yes
☐
	No
☐
	

	2. Are you satisfied with the reasons for change provided in   Section 2?
	Yes
☐
	No
☐
	

	3. Are you satisfied that the new proposed project end date is essential and for the shortest time necessary? 
	Yes
☐
	No
☐
	N/A
☐

	4. Have you discussed the new proposed project end date with the SPFNW team?
	Yes
☐
	No
☐
	N/A
☐

	5. Are you satisfied that the grant recipient will have the capacity to submit their final claim by the deadline?
	Yes
☐
	No
☐
	N/A
☐

	6. Are you satisfied that the updated Annex B accurately reflects ALL the proposed changes? 
	Yes
☐
	No
☐
	

	7. Are you satisfied that the updated Monthly Expenditure Profile for the remainder of the project is correct and realistic?
	Yes
☐
	No
☐
	

	8. Does Section 6 accurately reflect the position regarding the addition of special condition(s)? 
	Yes
☐
	No
☐
	

	Decision 
(If rejected provide reason)
	Approve / Reject




	Decision made by

	

	Decision date
	


	Date submitted to SPFNW
	




	For Completion by the SPF NORTH WALES REGIONAL TEAM 

	Status 

	


	Status recorded by

	

	Date
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